
擬訂新北市新莊區福營段103地號等4筆
及榮富段729地號1筆土地
都市更新事業計畫公聽會

實  施  者：久舜營造股份有限公司

規劃單位：東聯管理顧問股份有限公司

建築單位：王介哲建築師事務所

開會日期：113 年 1 月 10 日



◼ 指導單位介紹

主管機關：新北市政府都市更新處

學者專家：劉玉霜 理事(社團法人臺北市都市更新整合發展協會)

◼ 實施者致詞-久舜營造股份有限公司

◼ 規劃單位報告-東聯管理顧問股份有限公司

◼ 建築設計報告-王介哲建築師事務所

◼ 綜合討論與意見交流

◼ 學者專家指導

會議程序
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壹、法令依據及推動流程
依據『都市更新條例』第23條、第32條及『都市更新施行細則』第8條規定及相
關法令規定辦理，舉辦公聽會。

事項 工作內容

邀請 新北市政府都市更新處、新莊區福營里&中平里里長、學者專家-劉玉霜理事

通知

112/12/28

➢ 雙掛號寄發開會通知予更新單元內土地、合法建築物所有權人、他項權利人、

囑託限制登記機關及預告登記請求權人參加

➢ 平信傳單周知更新單元內門牌戶

公告 112/12/28 張貼公告於福營里營盤福德宮布告欄&中平里辦公處公告欄。

登報
112/12/27～112/12/29    

刊登新聞紙三天(太平洋日報)

專屬
網站

久舜營造股份有限公司/工程專區/危老都更/危老都更案例/新莊福營案

(https://jioushun.com.tw/portfolio/xinzhuang-fuying-case/)
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註1.條例32條第3項：個案100%同意，公開展覽可縮短為15日。
註2.條例33條：下列情形免舉行聽證：無爭議、整維或協議合建等(全體同意)、簡易變更(條例34條第2&3款)

未經劃定更新地區

核定發布實施

建築容積與規劃設計

公聽會紀錄
事業計畫報告

事業計畫同意書

聽 證 註2

處理方式：重建
實施方式：協議合建

公開展覽15日註1

公辦

公聽會

專案小組審查

更新審議會

實施者：久舜營造股份有限公司

擬訂更新事業計畫
(112.09.21 新北市政府辦理跨街廓

都市更新容積調派專案計畫)

已於110.05.11取得都更二箭資格函(符合基準容積加給條件)

壹、法令依據及推動流程
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貳、實施者 ◼ 歷年實績：

◼ 實施者：久舜營造股份有限公司

◼ 統一編號：84548046

◼ 負責人：林世貞

◼ 聯絡地址：臺北市內湖區新湖二路257號2樓

◼ 聯絡電話： 02-2796-5218

◼ 資本總額或實收資本額：500,000,000元

◼ 營業項目：

CC01040 照明設備製造業 CC01080 電子零組件製造業

E101011 綜合營造業 E501011 自來水管承裝商

E601010 電器承裝業 H201010 一般投資業

H701040 特定專業區開發業 H701080 都市更新重建業

H701090 都市更新整建維護業 H703090 不動產買賣業

H703100 不動產租賃業 I103060 管理顧問業

IG03010 能源技術服務業
ZZ99999 除許可業務外，得經營法
令非禁止或限制之業務

板橋溪頭案 文山景美案

萬華龍山案 中和大華案

北投大業案
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◼ 更新單元位置：

位於新莊區中正路(22M)以南、塭仔圳重劃區10M未

開闢計畫道路以西、鄰地第三種住宅區以北、建國一

路(20M)以東所圍街廓中間，非屬完整街廓。

◼ 更新單元範圍

新莊區福營段103、104-1、120、121地號等4筆

土地

◼ 土地面積/權屬

◼ 3,126.06平方公尺(約945.63坪)

◼ 權屬為私有1人

◼ 109年11月20日_變更新莊細部計畫(土地使
用分區管制要點第二次通盤檢討)案

◼ 使用分區：乙種工業區

◼ 建蔽率：60% / 容積率：210%

◼ 相關都市計畫

◼ 110.11.04_變更新北市捷運及鐵路場站周邊地
區細部計畫土地使用分區管制要點（配合本市
優先推動56處場站大眾運輸發展導向策略）書

➢本計畫範圍位於增額容積適用街廓範圍內

參、更新單元範圍-調入基地 本案適用都更二箭2.0政策，故基地範圍包含
調入基地與調出基地，合先敘明。

10M

未
開
闢
計
畫
道
路

2
5

0
M

第三種住宅區

更新單元 半徑250M範圍

N

塭仔圳重劃區
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250M

◼ 更新單元位置：新北市新莊區

◼ 中平路(15M)以東

◼ 中榮街(12M)以南

◼ 中平路292巷1弄(約6M)以西

◼ 中平路292巷(約5M)以北

位於所圍街廓之西北側，非屬完整街廓。

◼ 更新單元範圍

新莊區榮富段729地號1筆土地

◼ 土地面積/權屬：

◼ 118.57平方公尺(約35.87坪)

◼ 權屬為私有1人

◼ 109年11月20日_變更新莊細部計畫(土地
使用分區管制要點第二次通盤檢討)案

◼ 使用分區：住宅區

◼ 建蔽率：50% / 容積率：300%

參、更新單元範圍-調出基地

更新單元 半徑250M範圍

N

更新單元總面積為 : 3,244.63㎡(約981.50坪)
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◼ 土地現況：

◼ 地號：福營段103、104、120、121地號共4筆土地

◼ 面積：3,126.06 ㎡ (約945.63坪)

◼ 權屬人數：私有1人

◼ 合法建物現況：

◼ 建物筆數：共3筆 (面積：2719.35 ㎡)

◼ 權屬人數：私有1人

◼ 棟數構造/現況：

肆、現況分析-調入基地

編號 合法建築物門牌 建號 構造 現況

1
建國一路39號

208 4層RC造
1F商業使用

2F以上為宗教集會場所

2 209 2層RC造 商業使用

3 建國一路41號 83
2層

加強磚造
平面停車場

更新單元 合法建築物編號N

N

◼ 土地改良物現況：

◼ 筆數/棟數構造/現況：

編號 土地改良物門牌 構造 現況

1 (無門牌) 1層鐵皮 商業使用 土地改良物編號N

7



◼ 土地現況：

◼ 地號：榮富段729地號1筆土地

◼ 面積：118.57 ㎡ (約35.87坪)

◼ 權屬人數：私有1人

◼ 合法建物現況：

◼ 無合法建物

◼ 土地改良物現況:

◼ 棟數構造/現況：

肆、現況分析-調出基地

編
號

土地改良物門牌 構造 現況

1 (無門牌) 1層鐵皮 美容車行

更新單元 土地改良物編號N

N
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肆、現況分析-調入基地現況示意圖

更新單元

N 拍攝角度示意

N
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肆、現況分析-調出基地現況示意圖

更新單元

N 拍攝角度示意

N
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肆、現況分析-調入基地公共設施/交通動線示意圖

住宅區 商業區

溝渠用地

乙種工業區

學校用地

交通用地、抽水站用地、社會福利設施用地

公園用地、綠地、鄰里公園兼兒童遊樂場用地

500m範圍更新單元

農業區

捷運系統用地、公路車站用地

環保用地

廣場兼停車場用地

宗教專業區

500M

福營路(5M)

P

P

P

P

P
P

P

P

P

P更新單元 停車場 輔大捷運站 半徑500公尺範圍

聯外道路 主要道路 次要道路 

NN
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肆、現況分析-調出基地公共設施/交通動線示意圖

P更新單元 停車場 半徑500公尺範圍

聯外道路 主要道路 次要道路 

NN
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市場用地、停車場用地兼供電影文化中心使用

廣場、廣場兼捷運系統用地

住宅區

商業區

產業專用區

學校用地

機關兼兒童遊樂場用地、交通用地

園道用地、公園用地、公園兼兒童遊樂場(供電影文化中心使用)用地

500m範圍

更新單元

機場捷運泰山站



點 內 容 更新單元範圍檢討

4 更新單元不得位於非都市發展用地。 ■符合

5
劃定更新單元時，不得造成毗鄰土地無法單獨建築。

※應檢附建築師簽證文件及毗鄰土地或合法建築物所有權人意願證明文件。
■符合 未涉及畸零地

6

更新單元應臨接計畫道路或已指定建築線之現有巷道，其所臨接之計畫道路或現有巷道之寬

度應達8公尺以上，或與基地退縮留設深度合計達8公尺以上，且臨路總長度應達20公尺以

上，並符合下列規定之一者：

(二)臨接計畫道路或本府已指定建築線之現有巷道，且面積達1500㎡以上。

■符合

符合第2款規定
臨建國一路(20M)，

臨路總長24.73M>20M

面積3,416.44㎡>1500㎡

7

更新單元內重建區段建築物投影比率應符合下列規定：

(一)更新單元為完整街廓，其建築物投影比率不低於1/4。

(二)更新單元位於法定山坡地，其建築物投影比率不低於1/2。

(三)非屬前2款之更新單元，其建築物投影比率不低於1/3。

■符合

符合第 3 款規定

建物投影面積／更新單元面積

= 1,827.70㎡/3,244.63㎡

= 0.5633 ≧ 1/3

8

坐落相鄰二個以上街廓基地之更新單元或屬本府核准專案計畫之不相鄰二個以上跨街廓基

地之更新單元，應一次完成更新，且不影響各街廓內相鄰土地之開發。前項更新單元應符

合下列規定：

(一)其中一街廓之建築基地應符合第六點第一項第一款至第三款規定之 一。

(二)整體更新單元應符合第七點規定。

■符合

符合第1款規定

調入基地

「福營段103地號等4筆土地」

符合第六點第一項第二款

9

更新單元位於未經劃定應實施更新之地區者，其範圍內屋齡30年以上建築物投影面積占全

部建築物總投影面積之比率應達1/2 。但屬高潛勢土壤液化地區，建築物之屋齡得放寬至

20年以上。位於大眾運輸系統車站出入口300M範圍內，或臨30M以上之計畫道路且臨路

長度20M以上者，應符合指標1項

■符合
單元內建築屋齡均逾46年

且符合1項指標【指標六】

結構安全性能評估未達乙級之樓地

板面積≥1/2

◼ 新北市都市更新單元劃定基準(111.9.13)伍、更新單元劃定基準檢討
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➢ 依據都市更新條例第37條規定，實施者擬訂或變更都市更新事業計畫報核時，應經一定比率之私

有土地與私有合法建築物所有權人數及所有權面積之同意。依第二十三條規定辦理者：應經更新

單元內私有土地及私有合法建築物所有權人均超過五分之四，且其所有土地總面積及合法建築物

總樓地板面積均超過五分之四之同意。

同意比例
土地 合法建物

人數(人) 面積(㎡) 人數(人) 面積(㎡)

全區總和(A) 2 3,244.63 1 2719.35

私有(a) 2 3,244.63 1 2719.35

排除總和(b) 0 0 0 0

計算總和(B=a-b) 2 3,244.63 1 2719.35

事業計畫報核門檻
(Bx80%)

>80% >80% >80% >80%

2 2,595.70 1 2,175.48

目前同意人數及面積 2 3,244.63 1 2719.35

目前同意比率 100% 100% 100% 100%
註1：本案範圍內無公有土地及無都更條例#24條排除之情形。

陸、事業計畫同意比率
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本更新單元僅得全區重建

土地權利範圍

建物權利範圍

土地所有權人
簽名蓋章

(日期)

★注意事項

都市更
新條例

#37

●同意書得隨時撤銷

1.雙方合意撤銷 2.民法第88.89.92條規定(錯誤\詐欺\脅迫瑕疵等

情事 )－法院判決

●同意書得於公開展覽期滿前撤銷

對於公開展覽之計畫所載更新後分配之權利價值比率或分配比率低

於出具同意書時者

提都市更新及爭議審議會審議

注
意
事
項

1. 本人已知悉本都市更新事業計畫內容係依據「新北市政府辦理跨街廓都
市更新容積調派專案計畫」辦理，且本同意書僅限於「擬訂新北市新莊
區福營段103地號等4筆及榮富段729地號1筆土地都市更新事業計畫案」
使用，禁止移作他用。

2. 如立同意書人係限制行為能力人，須由法定代理人共同簽署；如立同意
書人係無行為能力人，須由法定代理人簽署；並檢附相關證明文件。

3. 更新後分配之權利價值比率：更新後各土地所有權人應分配之權利價值，
其占更新後之土地及建築物總權利價值，扣除共同負擔餘額之比率計算
之。

4. 權利變換分配比率：更新後之土地及建築物總權利價值，扣除共同負擔
之餘額，其占更新後之土地及建築物總權利價值之比率計算之。

5. 公開展覽之計畫所載更新後分配之權利價值比率或分配比率低於出具同
意書時，所有權人得於公開展覽期滿前向實施者提出撤銷同意，並副知
主管機關。

6. 注意事項 3、4 尚需經各該都市更新及爭議處理審議會審議，實際數值
以主管機關核定公告實施為準。

同意書簽署與撤銷
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柒、處理方式及區段劃分
◼處理方式：全部採「重建」方式處理

120

121

103

104-1

重建區段更新單元 

N N
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捌、公共設施興修或改善計畫
◼公共設施興修或改善計畫:

本更新單元區內榮富段729地號配合

「新北市政府辦理跨街廓都市更新容

積調派專案計畫」(都更二箭2.0)，將

全部容積調派至調入基地建築使用，

故更新後將作為綠地使用，且土地使

用分區將變更為公共設施用地，後續

將依新北市綠美化環境景觀處規定應

辦理之程序興修。

N

更新單元範圍

公共設施範圍

現有巷道

17

中榮街(12M)

729



玖、拆遷安置計畫
◼地上物拆遷計畫

➢本案採協議合建，預計拆遷時程依與實施者協議內容辦理。

◼合法建築物之補償與安置

➢本案採協議合建，合法建築物之補償與安置費依與實施者協議內容辦理。

◼占有他人土地之舊違章建築戶之補償與安置

➢本案無。

拾、實施方式、選配原則及稅賦減免
◼本案採「協議合建」實施方式

◼本案選配原則依與實施者協議內容辦理。

◼依都市更新條例第67條規定申請稅賦減免。
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拾壹、財務計畫(費用負擔)
◼本案為協議合建，重建成本、都更一箭&二箭與容積移轉所需資金皆由

實施者籌措支付。

◼本案 出資者-久郡建設股份有限公司，出資比例為50%，

    其餘50%由 實施者-久舜營造股份有限公司 支付。

◼房地分配與找補價金依協議內容辦理。

拾貳、都市計畫細部計畫變更
◼本案適用「新北市政府辦理跨街廓都市更新容積調派專案計畫」，故本

範圍內之調出基地將全部容積調派至調入基地建築使用，且更新後將作

為綠地使用，並依法將土地使用分區變更為公共設施用地。
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拾參、其他-風險控管、保固事項
◼ 實施者風險控管方案

◼ 本案未來會辦理不動產開發信託。

本案實施者將於受託單位業務部門開立資金信託專戶，依信託契約之約定存入信託專戶之資金及其利
息，信託專戶中存款之利率則以受託單位業務部門之牌告利率為準，且存款受存款保險保障。

◼ 控管：

1. 本案之資金信託專戶採專款專用，除支付本案約定之工程款，各項稅費等開發所需費用外，於信
託存續期間不得動用。

2. 實施者依前項專款專用範圍，擬申請動用信託專戶資金時，應提出書面申請，並檢附證明符合專
款專用範圍之相關文件，經受託單位審核無誤後始得動用，實施者另應檢附相關契約及請款資料
並由建築經理公司查核及出具查核報告書交由受託單位後，再由受託單位自信託專戶撥付。

3. 為利信託財產管理與信託關係之維持，信託專戶餘額不足支付各項應負擔之費用，或有不足之虞
時，實施者應於收到受託單位通知後五個銀行營業日內將不足款項依受託銀行只是存入信託專戶
，逾期為存入信託專戶所致生之罰緩，利息等費用所衍生之相關損失，概由實施者自行負責。

◼ 保固事項

◼ 實施者自交屋日起對「本大樓」之結構部分(如樑柱、承重牆壁、樓地板、屋頂、擋土牆、雜項工作
物涉及結構部分...等)負責保固15年。

◼ 固定建材設備部分(如門窗、地磚、衛浴設備、廚具...等)保固2年。

◼ 以上保固若係因土地與建物所有權人使用維護不當，不可抗力或不可歸責於實施者所造成之損毀(如
門窗玻璃等)則不在此限。



拾肆、建築設計
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設計單位：王介哲建築師事務所 



擬定新北市新莊區福營段103地號等4筆土地都市更新事業計畫案 久舜營造股份有限公司22

基地面積 3126.06 M²

使用分區 乙種工業區 建蔽率 60%

法定容積 6564.73M² 容積率 210%

臨接道路 西側臨20 M 建國一路、東側臨10 M計畫道路(開闢中)

都更二箭(1.0+2.0)
(法定容積加計20％)

基準容積樓地板面積FA=7877.67M² 基準容積率=252%

擬申請容積獎勵項目 獎勵額度（M²） 容積百分比（%）

都

市

更

新

獎

勵

項

目

中
央
獎
勵

1-危險建築 368.46 4.68

2-綠建築設計 (黃金級) 630.21 8

3-智慧建築設計(銀級) 472.66 6

4-耐震設計(耐震設計標章) 787.76 10

5-時程獎勵 551.43 7

6-規模獎勵 417.51 5.3

1-全部建築基地-臨建築線退4M,鄰地退2M 787.76 10

2-合法建築物屋齡30年以上且為四層或五層以上 56.40 0.72

都市更新容積獎勵合計 4,072.19 51.70

都市更新容積獎勵值上限50％ △FA1= 3,938.84M² 取50 %

(申請容積獎勵項目及數值應以委員會審查結論為准)
■ 規 劃 內 容

地方
獎勵



擬定新北市新莊區福營段103地號等4筆土地都市更新事業計畫案 久舜營造股份有限公司23

(申請容積獎勵項目及數值應以委員會審查結論為准)

擬申請容積獎勵項目 獎勵額度（M²） 容積百分比（%）

容
積
移
轉
獎
勵

可移入容積基準量(A) 1-連接寬度20M以上道路 1575.53 20

接受基地

內部條件(B)

(一)基地大小

及完整性

2-基地大小2000㎡以上,

未達4000㎡
78.77

1

3-基地最小邊長8公尺以下

(二)周邊公共

設施
4-TOD規劃，未達300公尺 157.55 2

接受基地

外部環境改善

(C)

(二)提供環境

改善價金
提供環境改善價金

78.77
1

容積移轉獎勵合計: {(A)+(B)}*1.3+(C) 2434.20 M² 30.9%

容積移轉獎勵值上限40％ △FA2= 2,363.30M² 取30 %

都更一箭獎勵值合計 △FA3= 1,575.53M² 取20 %

都更獎勵50％+容移獎勵30％+都更一箭20％

△FA1+△FA2+△FA3=
15,755.34M² 100%

允建總容積樓地板面積(ΣFA)=FA+△FA1+△FA2= 15,755.34M² 允建總容積率 504%



擬定新北市新莊區福營段103地號等4筆土地都市更新事業計畫案 久舜營造股份有限公司24

■ 規 劃 說 明

一、本案設計一棟建築物及戶外停車區

◼地上規劃     20層
◼地下規劃     5 層 
◼屋突層規劃 3層
◼戶數規劃     72戶

二、本案空間型態包含 

(規劃設計內容應以委員會審查結論為准)

棟別樓層 使用項目

B5F-B3F 停車空間/機電設備空間

B2F 停車空間/機電設備空間

B1F 防空避難室兼停車空間/機電設備空間

1F 門廳/管委會空間/店鋪3戶

2F 店鋪(與一樓店舖為共同戶)

3F 管委會空間/作業廠房1戶

4F-20F (共17層) 作業廠房各4戶，共68戶

R1F-R2F 機電設備空間/電梯機房/樓梯間/空中花園/水箱

R3F 水箱/樓梯間



擬定新北市新莊區福營段103地號等4筆土地都市更新事業計畫案 久舜營造股份有限公司25

■ 規 劃 說 明

長向剖面圖

(規劃設計內容應以委員會審查結論為准)

三、採 R.C.構造 設計 

地上設計高度： 89.72 M

地下開挖深度： 17.78 M

地下二層至地下五層採無樑版設計

屋頂層高度：9M

(升降設備可達屋突二層)

四、作業廠房單元規劃 69戶

店鋪單元規劃 3戶

單元合計 72戶

五、地下一至地下五層 為停車空間 

機車車位總計 164 輛 

汽車車位總計 203輛

        自行車車位總計 24輛

2.5M*6M社區使用車位總計 3輛

六、地面層設置

        4M*13M裝卸車位總計 3輛        



擬定新北市新莊區福營段103地號等4筆土地都市更新事業計畫案 久舜營造股份有限公司26

■規劃說明-全區街廓配置圖



擬定新北市新莊區福營段103地號等4筆土地都市更新事業計畫案 久舜營造股份有限公司27

(規劃設計內容應以委員會審查結論為准)

■本案建築物高度依技規第16條檢討。

■本案 (工業使用)依新莊土管檢討前、後、側院退縮距離。

■本案高層建築物之高度退縮依技規第229條(高層建築退縮距離)檢討。

■本案臨建築線兩側退縮無遮簷人行步道依新北市都市設計審議原則及

  新北市騎樓及無遮簷人行道設置標準檢討。

■ 法 規 分 析 圖



擬定新北市新莊區福營段103地號等4筆土地都市更新事業計畫案 久舜營造股份有限公司28

■都更獎勵項目-綠建築(黃金級)

■本案依「都市更新建築容積獎勵辦法」第十條取得候選綠建築證書(黃金級) ，申請8％基準容積獎勵
。

廠房類-GF評估架構

六大指標群 19項分項指標級架構 六大指標群 19項分項指標級架構

必要N
高階主管承諾

健康H

室內空氣品質管理

系統性能驗證

音環境

生態E
綠化量

光環境
基地保水

通風換氣

節能E

日常節能指標

綠色交通指標 室內建材裝修

再生能源設施指標 員工休閒與健康管理

減廢W

綠構造

創新I

綠建築創新
營建汙染

水資源指標
環境彌補措施

生活汙水及垃圾指標

高階主管承諾

系統性能驗證

綠化量

基地保水

日常節能指標



擬定新北市新莊區福營段103地號等4筆土地都市更新事業計畫案 久舜營造股份有限公司29

■都更獎勵項目-智慧建築(銀級)

■本案依「都市更新建築容積獎勵辦法」第十一條取得候選智慧建築證書(銀級)，申請6％基準容積獎勵。



擬定新北市新莊區福營段103地號等4筆土地都市更新事業計畫案 久舜營造股份有限公司30

◼ 認證機構
 財團法人台灣建築中心
 中華民國結構工程技師公會全國聯合會 
 中華民國土木技師公會全國聯合會 

◼ 本案依「都市更新建築容積獎勵辦法」第十三條辦理取得耐震設計標章，
申請容積獎勵10％。

◼ 以公正第三者針對設計與施工品質進行一系列的察證，協助業主、監造人、承造人、
主任技師、工地主任及監工人員建造品質優良的建築物。

■都更獎勵項目-耐震設計(耐震設計標章 )



擬定新北市新莊區福營段103地號等4筆土地都市更新事業計畫案 久舜營造股份有限公司31

■本案依「新北市都市更新建築容積獎勵辦法」
第二條申請建築物規劃設計10％基準容積獎勵
，

(一)並按規定自建築線退縮淨寬4公尺以上建築
，
(實際退縮≧4公尺…OK!)。
(二)自基地境界線退縮淨寬2公尺以上建築，
(實際退縮≧2公尺…OK!)

(申請容積獎勵項目及數值應以委員會審查結論為准)

■ 都 更 獎 勵 項 目 - 建 築 物 規 劃 設 計



建築設計

■ 一 層 平 面 圖

■ 二 層 平 面 圖

■ 三 層 平 面 圖

■ 五 層 平 面 圖

■ 六 層 平 面 圖

■ 地 下 一 層 平 面 圖

■ 地 下 二 層 平 面 圖

■ 地 下 三 層 平 面 圖

■ 地 下 四 層 平 面 圖

■ 地 下 五 層 平 面 圖

■ 景 觀 與 植 栽 計 畫

■露臺、屋頂景觀配置圖

■ 空 中 花 園 示 意 圖

■ 建 築 防 救 災 計 畫

■ 梯 廳 示 意 圖■ 四 層 平 面 圖

■ 七 至 十 一 層 平 面 圖 ■十二至十九層平面圖

■ 二 十 層 平 面 圖 ■屋突一至三層平面圖
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自行車停車位

店鋪面積:
644.12㎡(194.85坪)

4M*13M裝卸位總計3輛

自行車位總計24輛

■ 一 層 平 面 圖
(規劃設計內容應以委員會審查結論為准)

店鋪

大廳

店鋪

店鋪

4M*13M裝卸位
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■ 二 層 平 面 圖

店鋪面積:
864.07 ㎡(261.38坪)

(規劃設計內容應以委員會審查結論為准)
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■ 三 層 平 面 圖

作業廠房面積:
239.15㎡(72.34坪)

管委會空間面積:
503.60 ㎡(152.34坪)

(規劃設計內容應以委員會審查結論為准)
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■四層平面圖(標準層1)

作業廠房面積:
741.80㎡(224.39坪)

(規劃設計內容應以委員會審查結論為准)
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作業廠房面積:
741.80㎡(224.39坪)

(規劃設計內容應以委員會審查結論為准)
■五層平面圖(標準層1)
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作業廠房面積:
741.80㎡(224.39坪)

(規劃設計內容應以委員會審查結論為准)
■六層平面圖(標準層1)
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■七至十一層平面圖(標準層1)

作業廠房面積:
741.80㎡(224.39坪)

(規劃設計內容應以委員會審查結論為准)
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■十二至十九層平面圖(標準層2)

作業廠房面積:
741.80㎡(224.39坪)

(規劃設計內容應以委員會審查結論為准)
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■二十層平面圖(標準層2)

作業廠房面積:
741.80㎡(224.39坪)

(規劃設計內容應以委員會審查結論為准)
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■屋突一至三層平面圖
(規劃設計內容應以委員會審查結論為准)
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當層社區使用車位總計3輛
(裝卸位、訪客臨停、垃圾車暫停位)
(尺寸:2.5*6m)

當層自設汽車位總計12輛

當層機車位總計 164輛
(含無障礙車位總計5輛)

開挖面積=1910.16㎡

■ 地 下 一 層 平 面 圖
(規劃設計內容應以委員會審查結論為准)
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■ 地 下 二 層 平 面 圖

當層汽車位總計 45輛
(含無障礙車位總計5輛)

(規劃設計內容應以委員會審查結論為准)
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■ 地 下 三 層 平 面 圖

當層汽車位總計 48輛

(規劃設計內容應以委員會審查結論為准)
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■ 地 下 四 層 平 面 圖
(規劃設計內容應以委員會審查結論為准)

當層汽車位總計 48輛
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■ 地 下 五 層 平 面 圖
(規劃設計內容應以委員會審查結論為准)

當層汽車位總計 50輛
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■入口退縮無遮簷人行空間，型塑開闊、平整、視線通透、舒適、安全的人車通行林蔭大道。
■鋪面設計採平整防滑簡潔設計，同時兼顧透水、耐高壓、視覺引導等機能要求。
■景觀植栽綠化，考量周邊鄰房狀況，側院採用植栽美化，停留空間輔以休憩的街道家具及造景
。

■ 景 觀 與 植 栽 計 畫

(規劃設計內容應以委員會審查結論為准)

入口門廊

大廳

汽、機車出入道

無遮簷步道

綠蔭景觀

開放式廣場

人行通廊

景觀綠帶

裝卸車位
停車區

自行車停車區

無遮簷步道
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(規劃設計內容應以委員會審查結論為准)■ 屋 頂 景 觀 配 置 圖

屋突一層平面圖

景觀造景

景觀平台

梯廳

機房

景觀造景

光電版設置區

光電版設置區
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(規劃設計內容應以委員會審查結論為准)■區內公共設施景觀配置圖

建築線

境界線

車行動線

人車行動線

3.52M無遮簷
人行景觀步道

3.52M無遮簷
人行景觀步道

街道家具

街道家具

複層植栽造景

複層植栽造景

人行動線延續
至鄰房騎樓
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■ 建 築 防 救 災 計 畫
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■ 建 築 防 救 災 計 畫
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東向立面圖 南向立面圖
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西向立面圖 北向立面圖
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■ 建 築 透 視 模 擬 圖
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■ 建 築 透 視 模 擬 圖

(規劃設計內容應以委員會審查結論為准)
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■ 建 築 夜 間 模 擬 圖

(規劃設計內容應以委員會審查結論為准)



拾伍、實施進度-協議合建

階段
事業計畫
審議階段

舊屋搬遷作業
及施工階段

使照申請及
新建物交屋階段

作業期 約12個月 約32個月 約6個月

時間 113.1.15~114.01 114.02~116.10 116.11~117.05

作業
內容

◼ 擬訂事業計畫
◼ 自辦公聽會
◼ 申請事業計畫報核

(含變更都市計畫)
◼ 都更處審查
◼ 公開展覽
◼ 公辦公聽會
◼ 專案小組審查
◼ 聽證、審議委員會
◼ 市府核定公告

◼ 申請建築執照
◼ 申請拆除執照
◼ 建築執造核准
◼ 舊屋點交搬遷
◼ 拆除作業
◼ 稅捐減免作業申辦
◼ 工程施工

◼ 申請使用執照
◼ 送水、送電作業
◼ 產權登記作業
◼ 稅捐減免申辦
◼ 更新成果備查

註：表內時程為預估實施進度，實際期程未來仍依本案審議狀況進行調整。
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一、後續相關會議均請相關權利人踴躍出席，俾使充分了解計畫內容並提
供意見。

二、本案都市更新相關諮詢：

◼久舜營造股份有限公司

◼聯絡地址：臺北市內湖區新湖二路257號2樓

◼聯  絡  人：邱    方       電話：(02)2796-5218 # 583

◼東聯管理顧問股份有限公司（規劃單位）

◼聯  絡  人：林婞綺       電話：(02)7752-7908 # 220

◼聯  絡  人：蔡宜寧       電話：(02)7752-7908 # 302

三、「有關都市更新相關法令規定可參閱 內政部國土管理署 
(https://www.nlma.gov.tw/%E9%A6%96%E9%A0%81.html) 或 
新北市都市更新處/都市更新法令專(http://www.uro.ntpc.gov.tw/)
，或洽新北市都市更新處專線：(02)2950-6206 。

拾陸、都市更新相關諮詢及網頁
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綜合討論與意見交流

~發言前請告知門牌，謝謝~
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